

VILLE DE DOMMARTIN-LÈS-TOUL

AMENAGEMENT DE LA RD400 – AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC



Réunion publique du
24/10/2024

Entreprises :



Maître d'œuvre :



PROGRAMME DES TRAVAUX

Les travaux dans la rue du Général Leclerc consistent en :

- **Dissimulation de réseau électrique**
- **Dissimulation de réseau téléphonique**
- **Dissimulation de réseau d'éclairage public**
- **Remplacement du réseau d'assainissement**
- **Remplacement du réseau d'eau potable**
- **Aménagement et réfection de la voirie**
(remplacement des bordures, stationnement, piste cyclable, enrobé, espaces pavés, espaces verts, ...)


ENTREPRISES RETENUES



EUROVIA
VINCI 




PHASAGE DES TRAVAUX



Mi-janvier 2025

Début des travaux Phase 0




Septembre 2025

Début des travaux Phase 2

Février 2025

Début des travaux Phase 1




Décembre 2025

Fin des travaux

PHASAGE DES TRAVAUX

Phase 0 : Travaux initiaux


De mi-janvier à fin-janvier 2025
Travaux réseaux humides – réseaux secs – aménagement



PHASAGE DES TRAVAUX

Phase 1 : Travaux côté pair


De février à septembre 2025
Travaux réseaux humides – réseaux secs – aménagement



PHASAGE DES TRAVAUX

Phase 2 : Travaux côté impair

De septembre à décembre 2025
Travaux réseaux humides – réseaux secs – aménagement



ORGANISATION DES TRAVAUX


Durant toute la période du chantier :

- **Maintien d'une chaussée à double sens pendant les travaux**
(passage en alternat avec feux lors de travaux en traversée de chaussée)
- **Maintien de la circulation piétonne, accès aux propriétés et aux commerces**
- **Maintien de l'accès aux premiers secours**
- **Possibilité de mise en place de points de collecte pour les ordures ménagères** *(en cours d'échange avec les services concernés)*
- **Possibilité de création d'un arrêt de bus provisoire** *(en cours d'échange avec les services concernés)*

Référent en cas de besoin sur le chantier : Chef de Chantier

ORGANISATION DES TRAVAUX

Gestion de la circulation



ORGANISATION DES TRAVAUX

Gestion de la circulation



TRAVAUX EN DOMAINE PRIVÉ

La dissimulation des réseaux secs et le renouvellement des réseaux humides nécessitent une intervention en domaine privé pour :

- **Externaliser le compteur d'eau potable**
- **Déconnecter les eaux pluviales**
- **Poser un coffret électrique et dissimuler le branchement électrique**
- **Poser un regard d'interface télécom et dissimuler le branchement télécom**

TRAVAUX EN DOMAINE PRIVÉ

Des enquêtes de branchement ont été effectuées par CONSILIUM lors de la phase étude

Réalisation des travaux par l'entreprise:

- **Validation du cheminement avec le propriétaire sur la base de la fiche de branchement**
- **Réalisation d'un constat d'huissier avant démarrage des travaux**
- **Réalisation des travaux par l'entreprise** (*terrassement, pose des gaines, câbles, réseaux, ouvrages, percements, remblaiement*)
- **Réfection des surfaces démolies à l'identique de l'existant**
- **Signature d'une réception à la fin des travaux avec chaque propriétaire**

L'ensemble des travaux est pris en charge dans le cadre du marché de travaux

MONTANT DES TRAVAUX

Mairie de Dommartin-lès-Toul

(aménagement – dissimulation éclairage, basse tension et télécommunications)

1 503 219,12€ TTC

Communauté de Communes Terres Toulaises

(aménagement mobilité - eau potable - assainissement)

1 424 780,88€ TTC

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 2 928 000,00€ TTC